

Die Hofmatt Uettligen baut

Ausgabe Nr. 10 vom 27. Mai 2020



Hier erhalten Sie einige ausgewählte Informationen zum Bauprojekt

Stand der Arbeiten

- Alle Dachwasserabgänge vom Flachdach sind angeschlossen.
- Leitungsbau für Kanalisation und Fernwärme vor dem West-Bau in Arbeit. Am 25.05.2020 Beginn mit dem Pressvortrieb.
- 15 provisorische Parkplätze und ein Veloabstellplatz auf dem Schädeli-Land sind ab 25.05.2020 zur Benutzung offen.

Demontage – Arbeiten

- Bis 28.06.2020: Abbruch vom Lift-Schrägdach.
- Abbruch der Garagen im Mai / Juni 2020.
- Gerüstbau: Demontage der Brustwehr im Obergeschoss.

Musterzimmer

- 05.06.2020: Montage der Fenster.
- 10.-12.06.2020: Montage Schrankkonstruktion und Tür-Ausholzung.
- 22.-24.06.2020: Plattenarbeiten Nasszelle.
- 29.06.2020: Einbau Unterlagsboden.
- 13.-14.07.2020: Malerarbeiten.
- 14.-15.07.2020: Legen des Parketts.

Geplante Arbeiten

- 08.06.2020: Montage Dach Rand bei Innenhof.
- 16.06.-03.08.2020: Beginn mit den Flachdacharbeiten am Hauptdach.
- 22.06.2020: Montage Lift Kopf Bekleidung.
- 06.07.2020: Beginn mit den Bedachungsarbeiten für das Steildach.
- 13.07-17.07.2020: Beginn mit Aufbau des Sheddachs. Aufbau durch Zimmermann.
- 14.07-17.07.2020: Beginn der Arbeiten am Innenhof.
- 20.07.2020: Beginn Fenstermontage Fassade.
- Ab Ende Juni 2020 wird „das Flachdach ausgebildet“ und bis Juli / August fertiggestellt.
- 6.07.- 03.08.2020: Montage der druckimprägnierten „Bekleidung“ der Fassadenelemente durch Zimmermann.
- 14.09.2020: Beginn mit der Montage des Sonnenschutzes.

Umgebungsarbeiten / Gartenbau

- Ab 29.06. bis September 2020: Gartenbauarbeiten im Osten. Ab September „Garten Demenz“ im Westen.
- Terraingestaltung Ost:
Kiesplatz für Container bei Alterswohnungen erstellen.
Fussgängerweg zu den Alterswohnungen bleibt bestehen.
Für den Kehrriem wird ein Seecontainer vor die Garagen gestellt.

Die Hofmatt Uettligen baut

Ausgabe Nr. 10 vom 27. Mai 2020



Seite 2



Meilensteine

- 25.05.2020: Beginn mit der Montage der Betonelemente Fassade
- 04.06.2020: Decke über dem Obergeschoss fertig betoniert
- 09.11.2020: Montage Lift
- 11.01.2021: Montage der Gastroküche

Alle weiteren Infos zur Hofmatt finden Sie auf unserer Homepage www.hofmattuettligen.ch.