

# Die Hofmatt Uettligen baut

Ausgabe Nr. 11 vom 30. Juni 2020



Anbei erhalten Sie einige ausgewählte Informationen zum Bauprojekt

## Stand der Arbeiten

- Mit dem Setzen der Dachrandelemente am Neubau, hat der Baumeister (Büchi) den „Schlussstein“ gesetzt, und der Rohbau darf damit als fertiggestellt betrachtet werden. Dazu wurde eine sehr intensive Arbeit von allen Beteiligten geleistet, und es ist sehr erfreulich, dass trotz Corona, der Zeitplan eingehalten werden konnte. Als kleines Dankeschön für die geleisteten Arbeiten wurden am 25.06.2020 alle zu einem „Aufrichti-Zvieri“ auf dem Flachdach eingeladen.
- Alle Fassadenelemente sind gesetzt.
- Die Stützmauer vor dem geplanten Demenzgarten im Westen wurde fertiggestellt.
- Mit dem Leitungsbau im Osten konnte gestartet werden



## Demontage – Arbeiten

- Die grösseren Demontage-Arbeiten für die Anschlussarbeiten vom Neubau an den Altbau konnten abgeschlossen werden.
- Ab 01.07.2020 werden noch die Garagen im Osten abgebrochen, damit dort die Umgebungsarbeiten weiter vorangebracht werden können.

## Musterzimmer

- 06. - 08.07.2020: Plattenarbeiten Nasszelle
- 09.07.2020: Abrieb der Wände 0.5 mm
- 09.07. -10.07.2020: Montage Schrank und Türe.
- 20.07.2020: Montage Glas über dem Schrank.
- 13. -14.07.2020: Malerarbeiten.
- 14. -15.07.2020: Montage Parkett und Fussleisten.

## Geplante Arbeiten

- 01.07.2020: Beginn mit der Montage der Lüftungskanäle im UG.
- 06.07.2020: Bedachungsarbeiten am Steildach.
- 06.07.- 03.08.2020: Montage der druckimprägnierten „Bekleidung“ der Fassadenelemente.
- 13.- 17.07.2020: Beginn bei Sheddach.
- 14. - 17.07.2020: Beginn bei Innenhof.
- 27.07.2020: Beginn mit der Montage der Schiebetüren.
- 14.09.2020: Montagestart des Sonnenschutzes.
- 09.11.2020: Liftmontage.

# Die Hofmatt Uettligen baut


Ausgabe Nr. 11 vom 30. Juni 2020



Seite 2

## Umgebungsarbeiten / Gartenbau

- Ab 29. Juni bis September 2020: Gartenbauarbeiten im Osten/Terraingestaltung.
- Ab September 2020: „Garten Demenz“ im Westen.



## Meilensteine

- 20.07.2020: Beginn der Fenstermontage.
- 24.07.2020: Musterzimmer bereit zur Besichtigung.
- 27.07.2020: Aussenwärmedämmung.

Alle weiteren Infos zur Hofmatt finden Sie auf unserer Homepage [www.hofmattuettligen.ch](http://www.hofmattuettligen.ch)